DUBOT Gatien
MIR Nadir
VARON Keilan
BELLAL Mohamed

Rapport 18/03

Volume horaire de cette semaine :

Gatien: 2hNadir: 5hKeilan: 5hMohamed: 5h

Dans un premier temps, nous avons apporté des modifications à la BDD (Varon Keilan) pour y intégrer une notion de transaction ainsi qu'une gestion de portefeuille pour les jetons des clients. Ces modifications ont donné lieu à une mise à jour des différents schémas de la base. Cependant, on pense qu'il reste encore des choses à modifier sur celle-ci, et que ce n'est pas encore représentatif de notre version finale.

Nous avons également continué de créer les différentes pages sur la maquette afin d'être parfaitement sûr de la direction à suivre.

Bellal Mohamed s'est occupé des pages d'accueil ainsi que des formulaires d'inscription sur le site. Nadir Mir s'est penché sur une page panier permettant de voir les services ou le matériel loué par le client et Varon Keilan a créé les pages de réglages et la page de visualisation du portefeuille de jeton.

En plus de ces deux points, le développement du front-end a commencé. Mir Nadir s'est occupé de développer le visuel des pages de connexion et d'inscription en essayant de rester fidèle à notre maquette.

Cette semaine, la BDD devrait être dans son état final avec son jeu de données et la maquette devrait également être terminée (quelques pages comme l'historique de commande ou la visualisation des biens et services louées ainsi que les personnes les ayant louées sont à faire).

De plus, on espère avancer considérablement sur le front-end afin d'avoir des pages minimales pour pouvoir commencer à développer le back-end la semaine suivante.

Lien de l'application minimale :

https://devweb.iutmetz.univ-lorraine.fr/~mir7u/ReBUT2/SAE4.01/SAE401/